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HENSIKTEN MED DAGENS MØTE 

​Gi informasjon 

​Ha dialog 

​Få innspill 

​……om anleggsfasen 

 

​Senere kommer offentlig høring om reguleringsplanen og de konkrete 

løsningene. 

 



TIDSPLANEN 

​Mars –april:  Møter med næringslivet 

​Mars-april:  Prøvegravinger – 10 punkter 

​April – mai:  Reguleringsplan til offentlig ettersyn 

Høsten 2017:  Reguleringsplan vedtatt  

​November 2017:  Kontrakt m/ entreprenør 

​Våren 2018:  Byggestart 

​2019/20:  Ferdig ny gate 



AGENDA 

 

 Gjennomføring av anleggsfasen v/Markus Naue, Norconsult 

 Erfaringer fra Prinsens gate v/Jan Vidar Husby, Bymiljøetaten 

 Næringslivets behov, sesongvariasjoner, varer inn og ut, 

 v/Jon Anders Henriksen, Oslo Handelsstands Forening(OHF) 

 Økonomi i anleggsfasen 

 Kultur og kunst i anleggsfasen og i ferdig gate v/Aud Ganberg, 

Kulturetaten 

 Diskusjon og idéutveksling 

 Videre arbeid – kontaktpersoner, prosjektorganisasjon, 

kommunikasjon 



DE INVITERTE: 

 

: NÆRINGSDRIVERE  I 

MIDTRE DEL  AV TH MS GT 

 

: LUKS 

 

: UNIK OSLO 

  



PROBLEMSTILLINGER 

 Uoversiktlige trafikkforhold med uheldige løsninger for fotgjengere, 

syklister, varelevering og handel 

 Behov for opprustning/oppgradering – utdaterte løsninger, forfall i 

standard og miljøkvalitet 

 Trangt – behov for økt fremkommelighet 

 

 



VISJONEN 

 

 

​«Thorvald Meyers gate skal bli  

​et av Oslos mest attraktive byrom  

​for næring, byliv og trikk» 

 



INTERESSENTER OG AKTØRER 

 

 Interesseorganisasjoner, beboere, næringsliv, gårdeiere 

 Bydelen  

 Ruter 

 Byantikvaren 

 Plan- og bygningsetaten 

 Kulturetaten 

 

 Sporveien 

 Vann- og avløpsetaten 

 Bymiljøetaten 

 



Birkelunden 

Thorvald Meyers gate 

< Schleppegrells gate > 

August kl 15:00 
August kl 15:00 



Byrom og møtesteder, fra «Designmanual for Oslo indre by», Oslo kommune 2006 

Ring 2 

Thorvald Meyers gate 

Ring 1 



THORVALD MEYERS GATE

PRESENTASJON AV FASEPLAN – FASE1

SOFIENBERGGATA – HELGESENS GATE
2017-03-15

MARKUS NAUE

OPPDRAGSLEDER  NORCONSULT



Visjonen:   
«Thorvald Meyers gate skal bli et av Oslos mest attraktive byrom 

for næring, byliv og trikk»

ILLUSTRASJON: NORCONSULT



INNHOLD

o Generell info om prosjekt Thorvald Meyers gate. Hva skal gjøres?

o Informasjon om anleggsplassen (utstrekning, bredde, sperringer) 

Hvordan foregår arbeidene?

o Drift av anleggsområde (gående forbi anleggsplassen, trikken, 

riggplasser, trafikk anleggsbiler). Begrensninger? 

o Adkomst til eiendommene (butikker, naboer, varelevering, renovasjon)



Samlet plan

Nye trikker NOK 4 mrd

Ny trikkeinfrastruktur og 

byrom NOK 2,5 mrd



Gateutforming



Hva skal gjøres?



Oversikt faseplaner



Prinsipp

Fase 1 Sofienberggata – Helgesens gate 

o En side om gangen: Først østre fortau, 

deretter vestre fortau

o Ferdigstillelse av fase 1 før start fase 2

o Kortest mulig anleggstid på fortau foran 

butikken.

o Enkeltspordrift for trikken (antall linjer 

under vurdering)



Utstrekning anleggsfase 1a

estimert anleggstid:  4,5 mnd.



Utstrekning anleggsfase 1a, snitt



Utstrekning anleggsfase 1b

estimert anleggstid:  2,5 mnd.



Utstrekning anleggsfase 1b, snitt



HVORDAN BLIR DETTE? GRENSEN



HVORDAN BLIR DETTE? GRENSEN



HVORDAN BLIR DETTE? VOGTS GATE VED RING 2



HVORDAN BLIR DETTE? PRINSENS GATE UTEN TRIKK



HVORDAN BLIR DETTE? ADKOMST BUTIKKER



ANLEGGSDRIFT

o Hovedadkomst for anleggsbiler via Sofienberggata og Seilduksgata

o Riggplass på sørsiden av Olaf Ryes plass og Birkelunden

o Kort vei fra rigg til anleggsplass.

o Maskiner parkeres i anleggsområde

o Ingen mellomlagring av masser etc.

o SIKKERHET – vaktmann følgeman



ADKOMST EIENDOM, VARELEVERING, RENOVASJON

o Ingen adkomst med bil for beboere eller næringsdrivende.

o Trikkens enkeltspor er tilgjengelig for brannbil / ambulanse.

o Varelevering fra sidegatene 

o noe lenger avstand

o Renovasjon fra sidegatene

o lenger trillevei

o sikre trilleflate 



KOMMUNIKASJON 

 Epost-liste til næringsdrivere 

 Nyhetsbrev 

 BYMs hjemmeside: nyhetsrom.bymiljoetaten.no/fremtidens-byreise  

 Facebook: https://www.facebook.com/byutviklinglokka/ 

 nabokontakt@bym.oslo.kommune.no (Trude H. Olsen) 

 Bymiljøetatens prosjektledelse: Katarina Young 

katarina.young@bym.oslo.kommune.no 
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