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PROBLEMSTILLINGER I DAG

 Uoversiktlige trafikkforhold med uheldige løsninger for fotgjengere, 

syklister, varelevering og handel

 Behov for opprustning/oppgradering – utdaterte løsninger, forfall i 

standard og miljøkvalitet

 Trangt – behov for økt fremkommelighet



PROBLEMSTILLINGER I ANLEGGSFASEN

Næringslivet:

• Adkomst

• Informasjon – forutsigbarhet

• Midlertidige tiltak

• Økonomi – frafall kunder

• Omdømme

Prosjektet:

• HMS – trafikanter og utførelse

• Tid og fremdrift

• Faseplaner/trafikkavvikling i anleggsfasen

• Økonomi

• Omdømme



TIDSPLANEN

Mars: Møte med næringslivet – del 1, 

April: Prøvegravinger – 10 punkter

Mai-juni: Reguleringsplan til offentlig ettersyn 

Høsten 2017: Reguleringsplan vedtas 

November 2017: Kontrakt m/ entreprenør

Våren 2018: Byggestart

2019/20: Ferdig ny gate



HENSIKT MED DAGENS MØTE

Gi informasjon

Ha dialog

Få innspill

……om anleggsfasen

For tiden gjennomføres offentlig høring om reguleringsplanen og de 

konkrete løsningene – åpent møte om dette er mandag 15.mai kl

19:00, også her i POPsenteret



AGENDA

 Introduksjon v/Bård Rane, BYM

 Gjennomføring av anleggsfasen Fredrik Lofthaug, Norconsult

 Næringslivets behov, sesongvariasjoner, varer inn og ut, 

v/Jon Anders Henriksen, Oslo Handelsstands Forening(OHF)

 Erfaringer fra Prinsens gate v/prosjektleder Yngve Ruud, BYM

 Økonomi i anleggsfasen

 Diskusjon og idéutveksling

 Videre arbeid – kontaktpersoner, prosjektorganisasjon, 

kommunikasjon



Byrom og møtesteder, fra «Designmanual for Oslo indre by», Oslo kommune 2006

Ring 2

Thorvald Meyers gate

Ring 1



Birkelunden

Thorvald Meyers gate

< Schleppegrells gate >

August kl 15:00
August kl 15:00



INTERESSENTER OG AKTØRER

 Interesseorganisasjoner, beboere, næringsliv, gårdeiere

 Bydelen 

 Ruter

 Byantikvaren

 Plan- og bygningsetaten

 Kulturetaten

 Sporveien

 Vann- og avløpsetaten

 Bymiljøetaten



KONTAKTPERSONER NÆRINGSLIVET

Jan Robert Johnsen fra «Næringsdrivende på Grünerløkka»: 

berten@mac.com

Kai Jarre fra Mucho Mas: mail@just1.no

Tone Dalen fra UNiK Oslo: Dalen.tone@gmail.com

Åsa Formark fra Velouria Vintage: Asa.formark@gmail.com

Ove André Jakobsen, ove@lebenjamin.no

mailto:berten@mac.com
mailto:mail@just1.no
mailto:Dalen.tone@gmail.com
mailto:Asa.formark@gmail.com
mailto:ove@lebenjamin.no


HANDELSSTANDSFORENING PÅ 

GRÜNERLØKKA 

Er i oppstartsfasen. 

På Facebook heter gruppa «Næringsdrivende på Grünerløkka», og 

ledes av Jan Robert Johnsen. 

Alle næringsdrivende på Grünerløkka oppfordres til å bli medlem av 

gruppa: https://www.facebook.com/groups/216946322000039/

https://www.facebook.com/groups/216946322000039/


KOMMUNIKASJON

 Epost-liste til næringsdrivere

 Nyhetsbrev

 BYMs hjemmeside: nyhetsrom.bymiljoetaten.no/fremtidens-byreise

 Facebook: https://www.facebook.com/byutviklinglokka/

 nabokontakt@bym.oslo.kommune.no (Trude H. Olsen)

 Bymiljøetatens prosjektledelse: Katarina Young 

katarina.young@bym.oslo.kommune.no

https://www.facebook.com/byutviklinglokka/
mailto:nabokontakt@bym.oslo.kommune.no
mailto:katarina.young@bym.oslo.kommune.no


Visjon:   
«Thorvald Meyers gate skal bli et av Oslos mest attraktive byrom 

for næring, byliv og trikk»

ILLUSTRASJON: NORCONSULT



THORVALD MEYERS GATE

PRESENTASJON AV FASEPLAN – FASE 2 OG 3

SØNDRE GATE – SOFIENBERGGATA 

SEILDUKSGATA– SCHLEPPEGRELLS GATE
2017-05-12

FREDRIK TARALDSVIK LOFTHAUG

FAGANSVARLIG  NORCONSULT



INNHOLD

o Generell info om prosjekt Thorvald Meyers gate. Hva skal gjøres?

o Informasjon om anleggsplassen (utstrekning, bredde, sperringer) 

Hvordan foregår arbeidene?

o Drift av anleggsområde (gående forbi anleggsplassen, trikken, 

riggplasser, trafikk anleggsbiler). Begrensninger? 

o Adkomst til eiendommene (butikker, naboer, varelevering, renovasjon)



Gateutforming



Oversikt faseplaner



Prinsipp

Fase 2 Søndre gate – Sofienberggata

o En side om gangen: Først østre fortau, 

deretter vestre fortau

o Ferdigstillelse av fase 2 før start fase 3

o Kortest mulig anleggstid på fortau foran 

butikken.

o Enkeltspordrift for trikken (antall linjer 

under vurdering)



Hva skal gjøres?



Utstrekning anleggsfase 2a

estimert anleggstid:  ca. 3 mnd.



Utstrekning anleggsfase 2a, snitt



Utstrekning anleggsfase 2b

estimert anleggstid:  ca. 2 mnd.



Utstrekning anleggsfase 2b, snitt



Prinsipp

Fase 3 Seilduksgata– Schleppegrells gate

o En side om gangen: Først østre fortau, 

deretter vestre fortau

o Kortest mulig anleggstid på fortau foran 

butikken.

o Enkeltspordrift for trikken (antall linjer 

under vurdering)



Hva skal gjøres?



Utstrekning anleggsfase 3a

estimert anleggstid:  ca. 4,5 mnd.



Utstrekning anleggsfase 3a, snitt



Utstrekning anleggsfase 3b

estimert anleggstid:  ca. 3 mnd.



Utstrekning anleggsfase 3b, snitt



HVORDAN BLIR DETTE? GRENSEN



HVORDAN BLIR DETTE? GRENSEN



HVORDAN BLIR DETTE? VOGTS GATE VED RING 2



HVORDAN BLIR DETTE? PRINSENS GATE UTEN TRIKK



HVORDAN BLIR DETTE? ADKOMST BUTIKKER



ANLEGGSDRIFT

o Fase 2: Hovedatkomst for anleggsbiler via Nybrua og Nordre gate

o Fase 3: Hovedatkomst for anleggsbiler via Helgesens gate og 

Schleppegrells gate

o Riggplass på sørsiden av Sofienberggata og Birkelunden

o Kort vei fra rigg til anleggsplass.

o Maskiner parkeres i anleggsområde

o Ingen mellomlagring av masser etc.

o SIKKERHET – vaktmann følgemann



ADKOMST EIENDOM, VARELEVERING, RENOVASJON

o Ingen adkomst med bil for beboere eller næringsdrivende.

o Trikkens enkeltspor er tilgjengelig for brannbil / ambulanse.

o Varelevering fra sidegatene 

o Noe lenger avstand

o Renovasjon fra sidegatene

o lenger trillevei

o sikre trilleflate 


