
Møte med samarbeidsgruppa og kommunikasjonsgruppa  

for oppgraderingen av Thorvald Meyers gate 
 

Tid: 3. oktober 2018, kl. 09–11. Sted: Bydel Grünerløkka. 

Til stede fra Bymiljøetaten: Torunn Carlsson (avdelingsdirektør Samferdselsprosjekter), Alena 

Bakkan (fungerende prosjektleder), Katarina Young (assisterende prosjektleder), Kamran Kanirash 

(byggeleder), Line Holand (kommunikasjonsrådgiver) og Trude Olsen (nabokontakt).  

Representanter for næringsdrivende og gårdeiere: Jan Robert Johnsen og Inger Kristin Haugsevje 

(Grünerløkka kultur‐ og næringsforening), Tone Dalen (UNiK), Rebekka de Leon (Løkka 

Gårdeierforening), Kai Jarre og Olle Frandsen.  

Ikke til stede: Tina Bangsund (Bydel Grünerløkka) og Åsa Formark (næringsdrivende). 

DEL 1: Samarbeidsgruppa  

1. Status fremdrift: 

Med forbehold om at alt går etter planen, er anleggsstart januar 2019. Hver av de tre byggefasene er 

beregnet til 6‐8 måneders varighet. Hele Thorvald Meyers gate er planlagt ferdigstilt høsten 2020. Se 

nærmere beskrivelse av faser i vedlegg. 

Fra 1. januar 2019 er Linda Mørk ny prosjektleder. Inntil da fungerer nåværende prosjekteringsleder, 

Alena Bakkan, som prosjektleder.  

Tilbakemeldinger fra næringsdrivende og gårdeiere: 

 Ønsker at alt som er spilt inn tidligere blir gjennomgått av ny prosjektledelse.  

 Er det mulig å endre på rekkefølgen av fasene slik at vi unngår arbeid i midtre fase i 

sommersesongen? Ønsker å få oppdaterte fasetegninger. 

BYM melder om at det ikke er mulig å endre på rekkefølgen av fasene, slik at midtre fase bygges først 

og arbeidene vil pågå over sommeren. 

Nattarbeid: 

Det er planlagt nattarbeid ved a) omlegging av klatrespor for trikken b) VA‐arbeider (lørdag til 

mandag morgen) og c) veilysarbeider (skifte ut lys over kontaktledninger til trikken). 

Tilbakemeldinger fra næringsdrivende og gårdeiere: 

 Nattarbeid varsles i god tid, særlig med tanke på at utesteder har vaktlister for 14 dager. 

2. BYMs krav til entreprenør 

 Entreprenør skal ha fast nabokontakt ute i gata som har den praktiske oppfølgingen mot 

næringsdrivende og gårdeiere, for eksempel med tanke på varelevering.  

 Entreprenørens nabokontakt holder oversikt over innmeldte behov for varelevering der 

anleggsarbeid pågår og oppdaterer vareleveringsoversikten basert på behov meldt fra 

næringsdrivende minimum 24 timer før leveringstidspunkt.  



 Entreprenøren skal levere 4 og 12‐ukers planer for fremdrift, slik at det skapes forutsigbarhet 

for de berørte. 

 Se nærmere beskrivelse i vedlegg. 

 Løkka Gårdeierforninge opprettet egen ressursgruppe for å hente inn erfaringer fra tidligere 

prosjekter. Denne gruppa hadde egne møter med daværende prosjektleder for å sikre 

kunnskapsoverføring og unngå unødvendige komplikasjoner. Krav og forventninger ble i 

etterkant sendt i eget skriv, legges ved her. Dette arbeidet forventes ivaretatt og videreført 

til nåværende og kommende prosjektledelse, samt entreprenør.  

 

3. Svar på spørsmål fra Visitløkka (basert på møte med utelivssteder på Løkka) 

Spørsmålene i grønt, BYMs svar i kursiv. 

1. Vi må vite hvordan gjerdeplasseringene blir, og sørge for at alle har åpninger foran stedet sitt. 
Dette behandles i kommunikasjonsgruppa, se siste del. 
 
2. Vi må snakke om gjerder, og at de ikke er for høye. Ikke bare mister man innsyn, men oversikt over 
publikum på natten er vel så viktig. 
Dette behandles i kommunikasjonsgruppa, se siste del. 
 
3. Vi snakket om at kostnadene med vakter vil øke, og BYM som er ansvarlig for sikkerheten må ta sin 
del av kostnadene. Visitløkka melder videre om at det er særdeles mye folkeliv på Løkka og i Thorvald 
Meyers gate der hele 16 utesteder er åpne til klokka 3 på natta, noe som er uvanlig og utgjør en 
sikkerhetsutfordring i kombinasjon med trikk.  
Vi dekker ikke utelivsvakter, men vårt anlegg er sikret. Vi vil ha korte anleggstrekninger og strenge 
krav til tilgjengeligheten for utrykningskjøretøy, spesielt brannbiler.  
 
4. Vi må ha så brede ramper at folk kan passere hverandre i hver retning. 
Dette ivaretas gjennom krav til universell utforming.  
 
5. Vi må se om det går an å få røykeplattformer utenfor, for å begrense trafikken over trikkesporene. 
I den grad det er mulig skal BYM tilrettelegge for at det er plass til å stå utenfor lokalet, slik at det blir 
minst mulig behov for at kunder krysser sporene. 
 
6. Vi må diskutere de ferdige planene med Politiet. 
BYM forholder seg primært til Brann ‐og redningsetaten, siden de har strengeste krav til sikkerheten. 
 
7. Vi må se på tidligere erfaringer fra Røør/London Bar. 
Se punkt 5. 

4. Eventuelt 

Festivalen Piknik i parken skal ha festival 13–15. juni i Sofienbergparken. Ønske om skisser over 

plassering av potensiell riggplass i Sofienbergparken og i Birkelunden. 

Det ble uttrykt misnøye over referatføringen. BYM oppfordret til enten å be om endringer i referatet 

når det blir sendt ut eller sende inn egne notater som kan legges ved møtereferatet. 

 



DEL 2: Kommunikasjonsgruppa 

1. Byggeplassgjerder ‐ status løsning 

BYMs løsning: 

Pga. sikkerhet har BYM bestemt seg for anleggsgjerder på 2 meter, men der duken er lavere (ca. 1,4 – 

1,5 meter) for å gi innsyn til butikkvinduene.  De høye gjerdene på 2 meter brukes som skille mellom 

publikum og byggegrop, mens lavere gjerder brukes som skille mellom trikk og publikum. Ved arbeid 

nær butikkfasaden, kan butikken bruke 1 av 3 gjerder til synliggjøring. Kostnadene må dekkes av den 

næringsdrivende selv. Se nærmere beskrivelse i vedlegg. 

Tilbakemeldinger fra næringsdrivende og gårdeiere: 

 Ønsker skilting som viser hva slags butikker som er åpne før en kommer inn i 

anleggsområdet. 

 Ønsker click‐on rammer (i størrelse A2) der hver bedrift kan profilere seg i stedet for trykket 

duk. Trykket duk er for dyrt for mange. Rammene settes på fremsiden av byggegjerdene når 

det er graving inntil butikkene. Denne løsningen ønskes i stedet for BYMs forslag der 1 av 3 

byggegjerdene er tilgjengelig for de næringsdrivende. Vi presiserer at vi ikke ønsker ikke 

reklame på duk. 

 Ønsker kvartalvise oversikter over hvilke butikker som er åpne. Lages i enhetlig design og kun 

med navnet på den enkelte bedrift (uten logo). 

 Ønsker at informasjonen på byggegjerdene ikke ser shabbby ut og lages i fint materiale, for 

eksempel aluminiumsplater. 

 Hvor skal informasjonen fra BYM om selve byggeprosjektet settes opp? Ønske om at vi på 

byggeplasskiltene også må få inn «Butikkene er åpne som normalt» ‐ eller tilsvarende 

godkjent tekst. 

 Der det er mulig, særlig ved riggplassen i Birkelunden er det ønske om permanente/stabile 

gjerder – eksempelvis slik det var tregjerder på Nedre Foss.  

 Ønsker å bli orientert om arbeidet Kulturskolen gjør med utsmykking av byggegjerder. 

 Det er ønske om Info‐skilt ved trikketoppene på Schous plass, Ryes og Birkelunden. Gruppen 

fra Grünerløkka har ikke avvist sitt eget forslag om digitale skilt, som det påstås. Vi mener det 

ble snakket om analoge skilt i møte i juni, da kostnadene ble for høye for BYM. Dette er ikke i 

referatført. 

Bymiljøetaten og næringsdrivende/gårdeiere ble enige om følgende: 

 Dukene på byggeplassgjerdene skal være i høyde 1,4–1,5 meters høyde. 

 Rammer, der butikkene kan sette opp plakat selv for å synliggjøre at de holder åpent, 

plasseres på forsiden av byggegjerdene. 

 Det må settes opp kvartalsvise oversikter over hvilke butikker som er åpne, i enhetlig design. 

Neste møte: 

Ikke satt opp ennå, men vi snakket om at det var hensiktsmessig å avtale neste møte når kontrakt 

med entreprenøren er signert, slik at de kan være med, sannsynligvis i desember– januar. 

Forslag om at innhold i BYMs SMS‐tjeneste tas opp i neste kommunikasjonsgruppemøte. 



MØTE I SAMARBEIDSGRUPPEN 

THORVALD MEYERS GATE 

PROSJEKTET 

​Møte i samarbeidsgruppa 03.10.2018 



AGENDA 03.10.18 

​Agenda samarbeidsgruppa (klokka 9-10): 

​  

​1. Status fremdrift  

​  

​2. Krav til entreprenør 

​  

​3. Svar på spørsmål fra Visitløkka  

​  

​4. Eventuelt 

​  

​Agenda kommunikasjonsgruppa (klokka 10-11): 

 

​1. Byggeplassgjerder - status løsning  

 



FREMDRIFT 

• Vedtak reguleringsplan juni 2018 

• Vedtak finansiering juni 2018 

• Konkurransegrunnlag lyst ut på anbud sep med tilbudsfrist 24 okt 

​  

Planlagt oppstart bygging januar 2019, ferdig anlegg høsten 2020 

 

Ny prosjektleder  



Thorvald Meyers gate 

Fase 1 
Ny trikkeplate 

Fase 3 
Fredet område  

og ny trikkeplate 

Fase 2 
På eksist. trikkeplate 

Fase 1 Midtre del  

• Midt på Helgesens 

gate til 

Sofienberggata  

• jan 19 til høst 19 

 

Fase 2 Nedre del 

• Midt på Nordre gate 

til Søndre gate 

• Høst 19 til vår 20 

 

Fase 3 Øvre del  

• Hesselbergs gate til 

midt på Helgesens 

gate 

• Vår 20 til høst 20  

 



FASE 1A 

 Inngående spor og fortau 

forbi Olaf Ryes plass 

 Trikkedrift på utgående 

spor 

 Spunt 

fordrøyningsmagasin 

Olaf Ryes plass 

 

Kortere enkeltsporstrekning  

i ca 2 måneder 



KRAV TIL ENTREPRENØR 

​NABOKONTAKT 

 

​Entreprenøren skal ha en fast nabokontakt: 

• Praktisk oppfølging av næringsdrivende og gårdeiere i gaten 

• Eks tilrettelegging varelevering 

• Koordinerer med BYMs nabokontakt 

 

​Entreprenøren skal levere fremdriftsplaner:  

• 12 ukers planer 

• 4 ukers planer 

 



KRAV TIL ENTREPRENØR 

TILGJENGELIGHET OG ADKOMST 

 

​Alle tilkomster til innganger på gårder/bygninger skal opprettholdes i hele 

anleggsperioden, ved hjelp av midlertidige gangbruer, kjøreplater og 

lignende.  

 

• Krav om godkjent sperre- og skiltplan 

• Krav om rygge og hjelpevakt ved kjøring inn og ut av anleggsområdet 

• Manuell dirigering av syklende og gående ved behov 

• Bistand renovasjon ved utfordrende anleggsforhold 

• Krav om logistikkplan for materialleveranser 

 



VARELEVERING 

 

Entreprenøren plikter å tilrettelegge for og bistå 

gårdeiere/forretningsdrivende i forbindelse med tyngre vareleveranser 

med det mannskap og utstyr han har på plassen mens arbeid foregår i 

tilliggende kvartal/gate. 

 

• Nødvendig bistand med transport av varer fra sidegater til 

butikkene i TMG 

• Hjelpen skal være avklart minst 24 timer i forkant 

• Spesiell varelevering som ikke er mulig fra sidegater, for eksempel 

ølbil, skal geleides av entreprenør gjennom anleggs området, 

entreprenør er ansvarlig for sikkerheten. 

KRAV TIL ENTREPRENØR 



​JULEHANDEL OG MARKEDSDAGER 

 

• Rengjøring og rydding av gaten ved anleggsområdet 

 

• Redusert arbeid på anlegget 

  

• Vakthold av anleggsområdet 

 

KRAV TIL ENTREPRENØR 



INNSPILL FRA VISITLØKKA  

​1. Vi må vite hvordan gjerdeplasseringene blir, og sørge for at alle har åpninger foran stedet sitt.  

​2. Vi må snakke om gjerder, og at de ikke er for høyre. Ikke bare mister man innsyn, men oversikt 

over publikum på natten er vel så viktig.  

 

​3. Vi snakket om at kostnadene med vakter vil øke, og BYM som er ansvarlig for sikkerheten må ta 

sin del av kostnadene.  

 

​4. Vi må ha så brede ramper at folk kan passere hverandre i hver retning.  

​5. Vi må se om det går an å få røykeplattformer utenfor, for å begrense trafikken over 

trikkesporene.  

 

​6. Vi må diskutere de ferdige planene med Politiet.  

​7. Vi må se på tidligere erfaringer fra Røør/London Bar.  

 



 

 

THORVALD MEYERS GATE 

 

 
ANLEGGSGJERDER 

  
MØTE I SAMARBEIDSGRUPPA 3.OKTOBER 2018 

ASS PROSJEKTLEDER KATARINA YOUNG   

BYMILJØETATEN 

 



BAKGRUNN 

​Som følge av en felles forståelse i Samarbeidsgruppa skal 

næringslivets behov ivaretas best mulig i anleggsfasen. 

 

​Løsninger skal gi: 

 Effektiv anleggsperiode for entreprenør 

 Funksjonell og sikker anleggsperiode for fotgjengere  

 God synlighet for butikker, kaféer og andre virksomheter 

 Attraktiv gate for publikum for opplevelser og handel  

 Oversikt og god fremkommelighet 

 

 

 



ORGANISERING 

 Ansvarlig prosjektledelse: BYM 

 Ansvarlig for design, produksjon/trykking, montasje, BYM 

m/rådgiver Norconsult 

 Ansvarlig for sikkerhet: BYM + entreprenør  

 

 Ansvarlig for at virksomhetene i Th Ms gt får så gode vilkår som 

mulig: Samarbeidsutvalget ( BYM + virksomhetene i Thorvald 

Meyers gate) 

 

 Eier av kunstprosjektet og kunstfaglig rådgiver: Kulturetaten v/Aud 

Ganberg og konsulent Linn Cecilie Ulvin 

 Utøvende kunstner: Kulturskolen v/ elevene 

 Fotograf tegninger og malerier: Kulturetaten v/Isaksen 

 

 



TIDSPLAN  

 11.juni:Møte Kulturetaten, Kulturskolen, BYM, Norconsult  

 12. juni: Møte i Samarbeidsutvalget for Th Ms gt: BYM + butikkeiere, 

«Visit Løkka», «UNIK», mfl 

 August - oktober: Kurs Kulturskolen – tegninger og malerier 

 Produksjon duker: November - desember 

 Montasje av tegninger og malerier: Byggestart (planlagt januar 2019)  

 



KRAV TIL ANLEGGSGJERDE 

​Diskutert 12 juni:  

• BYM presenterer 2 m høye gjerder med heldekkende duk  

• Næringslivet ønsket lave gjerder (90-120 cm) 

 

BYM har vurdert dette spesielt med hensyn til sikkerhet.  

 

​Erfaringene med lavere høyder (ned mot 0,9 m), fra blant annet 

Prinsens gate og nåværende prosjekt ved Tullinløkka, gjør at gjerder 

med høyde på 2,0 meter er nødvendig pga. sikkerhet. Dette beskytter 

personer mot anleggsområdet og maskiner, samt hindrer personer i å 

ta snarveier.  

​Det benyttes anleggsgjerder med mål 3,5 m lengde x 2,0 meter høyde 

​  

 



Anleggsgjerdet har en høyde på 2,0 meter over bakken, mens duken med tegninger 

henger med overkant 1,5 meter over bakken. 

HØYDE PÅ DUK  



EKSEMPEL: FASE 1 – MIDTRE DEL TRIKKESPOR 

​Innenfor de 6-8 månedene av hver 

etappe vil anleggsgjerdene først 

benyttes sammenhengende i en 

midtsone av gata 

 

​For å sikre innsyn til virksomhetene, 

foreslår vi at dukene som skal henge 

på gjerdene ikke henges høyere enn 

1,5 meter.   

 

​Nærsonen foran virksomhetene vil  

ikke bli direkte berørt i denne 

periodene og virksomhetene kan 

reklamere for seg og sine produkter 

på tilnærmet normalt vis.  

​  

Bildet viser de aktuelle høye gjerdene –  

nærmest husfasadene.   

De lave gjerdene på ca 0,9 m høyde benyttes som 

sikring mellom trikk og anleggsområde for å gi sikt til 

trikkefører. 





FASE 1 – MIDTRE DEL NÆR FASADE 

• Etter den første 

perioden med graving 

og etablering av 

underlag og skinner, 

følger en fase der 

sonen nær butikkene 

vil bli berørt 

 

• 2 m høyt gjerde 

mellom publikum og 

byggegrop. 

 

• Lavt gjerde mellom 

trikk og publikum  



ARBEIDER NÆR BUTIKKENE OG KAFÉENE 



Visjonen:    
«Thorvald Meyers gate skal bli et av Oslos mest attraktive byrom  

for næring, byliv og trikk» 

ILLUSTRASJON: NORCONSULT 



​Næringslivet trenger å få innsyn til sine virksomheter slik at kundene forstår at 

virksomhetene er åpne, og får lyst til å handle.  

 

​I denne perioden fratar vi butikkene den normale muligheten de har for å 

reklamere på fortauene, og det virker derfor rimelig at butikkene i denne 

begrensete perioden skal få anledning til å presentere seg på deler av 

anleggsgjerdene;  for eksempel på én av tre anleggsgjerder.  

 

ARBEIDER NÆR BUTIKKENE OG KAFÉENE 



ARBEIDER NÆR BUTIKKENE OG KAFÉENE 

  

• Anleggsgjerdene  blir 

flyttet nær butikkene og 

plassert slik at flere 

mindre områder gjerdes 

inn.  

 

• Fortsatt vil duker med 

bilder og tegninger henge 

på gjerdene, men noen av 

dukene kan erstattes med 

profilering for butikkene.  

 

• Ca 1/3 av gjerdene blir 

tilgjengelig for 

næringslivet i en periode. 

 



GJERDE OG DUKER 



GJERDE OG DUKER 

Element/aktivitet Antall/størrelser Kommentar/frist 
Størrelse enkeltgjerde Bredde: 3,5 m -

  Høyde: 2,0 m  
Galvanisert stål (grå farge), rammedimensjon 30-40 
mm. 

Antall enkeltgjerder 
disponibelt for 
Kulturskolen  

70 stk    

Størrelse duk som skal 
festes på gjerde 

Ca: Bredde: 3,3 m - 
Høyde: 1,4 m 

Størrelsen fastsettes endelig av BYM. 

Type duk   Kvalitet:  
Polyester (mesh) 

Kulturskolen 
ferdigstiller 
malerier/tegninger for 
fotografering 

Avhengig av hvor 
mange tegninger 
kulturskolen vil ha 
innenfor hver duk 
på 3,3 x 1,4 m 

Ferdige malerier/tegninger fra Kulturskolen: medio 
november. 
Ferdige foto-filer, levert trykkeri/produsent av duker 
senest 01.12.2018 

Identifisering av duker   Alle duker fra Kulturskolen skal merkes med 
KUL/Kulturskolen og gis et nummer slik at de lett kan 
identifiseres og plasseres riktig. 
Innarbeides i foto-filene fra Kulturskolen. 

      

 


